

産地サイト ページ一覧及びスケジュール

	CMS区分	ページタイトル	ワイヤー	素材受取	デザイン	コーディング	システム	お渡し予定	備考
1		トップページ	○	9/5頃※	8/29頃	9/8頃		9/20頃	※トップ用の動画データ（MP4）
2	フレームCMS	めがねの会社	8/29提出		9/1頃	9/9頃	9/20頃	9/20頃	※ソート機能は別納品
3		フレーム	トップページ	○	9/12頃※	9/1頃	9/9頃	9/20頃	※イントロ文 csvにて情報準備をお願いします。
4			メーカートップ	○		9/1頃	9/9頃	9/20頃	csvにて情報準備をお願いします。
5			ブランドトップ	8/29提出		9/1頃	9/9頃	9/20頃	csvにて情報準備をお願いします。
6			商品個別ページ	○		9/1頃	9/9頃	9/20頃	csvにて情報準備をお願いします。
7			フレーム検索	○		未定	未定	未定	※最後に対応
8	産地CMS	めがねの匠と技	トップページ	○	9/12頃※	9/9頃	9/14頃	9/26頃	※youtube用の動画データ（MP4）
9			動画個別ページ	○	9/12頃※	9/9頃	9/14頃	9/26頃	※youtube用の動画データ（MP4） 管理画面完成後、情報入力
10		展示会情報	トップページ	○		9/12頃	9/16頃	9/26頃	
11			個別ページ	○		9/12頃	9/16頃	9/26頃	管理画面完成後、情報入力
12		お知らせ	トップページ	○		9/12頃	9/16頃	9/26頃	
13			カテゴリページ	○		9/12頃	9/16頃	9/26頃	
14			個別ページ	○		9/12頃	9/16頃	9/26頃	管理画面完成後、情報入力
15		お問合せ		○		9/9頃	9/14頃	9/26頃	完成後、送信テスト
16		メーカーお問合せ		○		9/9頃	9/14頃	9/26頃	完成後、送信テスト
16		商品お問合せ		○		9/9頃	9/14頃	9/26頃	完成後、送信テスト
17	静的ページ	福井・鯖江のこと		○	9/16頃※	9/23頃	9/30頃	9月末	※ページコンテンツ内容
18		ショールーム		8/29提出	9/16頃※	9/23頃	9/30頃	9月末	※ページコンテンツ内容
19		運営者について		○	9/16頃※	9/23頃	9/30頃	9月末	※ページコンテンツ内容